

### 1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ

<b>План-график выполнения работ</b>		
<b>Год выполнения</b>	<b>Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению</b>	<b>Срок (период) выполнения отдельного действия</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>2017</b>	Обсуждение на педсовете школы вопроса о создании инновационного проекта и участия в конкурсе, согласование вопросов с учредителем и Министерством образования и науки республики Хакасия о софинансировании.	Февраль 2017
	Разработка концепции инициативного инновационного проекта. Внесение корректировки в программу инновационной деятельности.	Февраль 2017 - Март 2017
	Организация рабочей группы проекта, составление плана. Приказ с назначением ответственных.	Февраль 2017
	Составление сметы расходов на реализацию проекта.	Февраль 2017
	Создание интернет-площадки для сетевого взаимодействия, наполнение интернет-площадки информационными и методическими материалами.	Февраль-Декабрь 2017
	Оформление отношений с участниками сетевого взаимодействия	До 15 марта 2017
	Внесение корректировки в программу развития образовательной организации (программы инновационной деятельности, основную образовательную программу)	Март 2017 - Апрель 2017
	Разработка нормативно-правовой базы (локальных актов), регламентирующих и регулирующих функционирование системы управления качеством образования	Март 2017 - Апрель 2017
	Повышение квалификации и переподготовка работников школы-интерната, вовлеченных в деятельность инициативного проекта	Март 2017 - Октябрь 2017
	Создание модели внутришкольной системы оценки качества общего образования.	До 1 июня 2017
	Разработка инструментария оценки качества образования	Март 2017-Апрель 2017
	Проведение вебинаров	Май 2017 - Июнь 2017
	Разработка методических рекомендаций для педагогических работников «Система оценки качества образования детей с нарушениями слуха»	Август 2017 – Сентябрь 2017
	Проведение семинаров	Октябрь 2017 – Ноябрь 2017
	Проведение мониторинга результативности опыта педагогических работников образовательных учреждений, активных	Декабрь 2017

	участников программы Инновационной деятельности	
	Размещение на сайте школы - интерната актуальной информации о инновационной деятельности школы	В течение года
	Создание регионального банка данных партнерских организаций, которые примут участие в реализации программы инновационной деятельности	В течение года
	Изготовление методической печатной продукции.	В течение года
	Создание и организация работы информационной группы для диссеминации опыта.	Декабрь 2017
	Разработка локальных актов, регулирующих инновационную деятельность по теме «Внутришкольная система оценки качества образования»	Март 2017